

АО "Кузбассгазификация"

Крапивинский РЭУ

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного инженера  
Д.В. Редькин  
" 10 " октября 2016 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения технического обслуживания и ремонта внутридомового (внутрицехового) газового оборудования на 2017 г.

№№ п/п	Наименование населенного пункта	Местонахождение объекта	Количество абонентов ВДГО	Количество абонентов ВДГО со сроком эксплуатации газового оборудования до 3 лет	Количество ежегодного проведения ТО ВДГО	Месяц проведения работ												Ответственный исполнитель	Оформление результатов
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
<b>1. Внутридомовое (внутрицеховое) газовое оборудование (сжиженный газ)</b>																			
1	Крапивинский район	Банново	114	2	112	3	4	6	10	15	20	25	25	4			Мастер	Записи в ведомости учета объектов ВДГО, контрольном журнале абонента	
	Крапивинский район	Барачаты	96	3	93	2	2	3	5	10	15	25	25	6					
	Крапивинский район	Борисово	107	1	106	2	3	5	5	10	18	26	30	7					
	Крапивинский район	Зеленовка	95	1	94	3	4	5	8	12	20	20	18	4					
	Крапивинский район	Каменка	179	7	172	4	5	5	15	30	35	35	40	3					
	Крапивинский район	Каменный	149	9	140	6	7	8	13	22	28	28	25	3					
	Крапивинский район	Перехляй	105	3	102	2	2	3	10	13	25	25	18	2					
	Крапивинский район	Тараданово	90	3	87	1	2	4	5	12	23	24	15	1					
	Крапивинский район	Шевели	115	3	112	3	3	5	5	15	30	35	15	1					
		Крапивино	977	95	882	25	50	70	135	162	145	150	100	30	5				
		ПО району	2027	127	1900	51	82	114	211	303	359	403	311	61	5				

Ответственный:  Прохоров В.А.

Согласованно:  Земчиков В.Ю.  
Начальник ПТГ