

АО "Кузбассгазификация"

(СУГ, природный газ)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
Д. В. Редькин
"11" октября 2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения технического обслуживания и ремонта внутридомового (внутрицехового) газового оборудования по Крапивинскому РЭУ на 2018 г.

№№ п/п	Наименование населенного пункта	Местонахождение объекта	Количество абонентов ВДГО	Количество проведения работ ТО ВДГО в месяц														
				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек			
1	Крапивинский р-он	Банново	97	2	3	5	10	12	20	20	20	5						
2	Крапивинский р-он	Барачаты	70	2	2	3	3	10	15	18	15	2						
3	Крапивинский р-он	Борисово	86	2	3	3	5	10	20	20	20	3						
4	Крапивинский р-он	Зеленовка	64	2	2	3	5	10	15	15	10	2						
5	Крапивинский р-он	Каменка	148	3	5	5	15	25	30	30	30	5						
6	Крапивинский р-он	Каменный	96	3	4	5	10	10	20	20	22	2						
7	Крапивинский р-он	Перехляй	89	2	3	3	5	10	23	25	15	3						
8	Крапивинский р-он	Тараданово	67	1	2	2	3	8	15	20	15	1						
9	Крапивинский р-он	Шевели	61	1	2	2	5	5	10	15	20	1						
10	Крапивинский р-он	Крапивино	785	25	40	55	130	150	150	140	80	10	5					
	ИТОГО		1563	43	66	86	191	250	318	323	247	34	5					

Ответственный: Прохоров В.А.

Согласовано:
Начальник ПТГ Земчиков В.Ю.